

Gmina Golina

ul. Nowa 1
62-590 Golina

NIP 665 273 35 71

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Golina w zakresie przebudowy ul. Szarych Szeregów z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Oznaczenie sprawy (nr referencyjny): Zp.271.5.2020

I. Pytania z dnia 30.04.2020r.:

Pytanie 1

Dotyczy § 9 pkt 1 lit. b), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g) oraz lit. h) projektu umowy
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie poziomu kar określonych w § 9 pkt 1 lit. b), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g) oraz lit. h) projektu umowy:

- lit. b) – obniżenie kar do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto.
- lit. d) – obniżenie kar do 1.000,00 zł za każde zdarzenie.
- lit. e), lit. f), lit. g) oraz lit. h) – 500,00 zł za każde zdarzenie.

W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).

Pytanie 2

Dotyczy § 9 pkt 1 lit. a) oraz lit. b) projektu umowy
projektu umowy.

Wnosimy o zamianę w § 9 pkt 1 lit. a) oraz lit. b) słowa "opóźnienie" na słowo: "zwłoka".

Wykonawca powinien odpowiadać za opóźnienie kwalifikowane (zwłoka), czyli za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Pytanie 3

Dotyczy § 9 pkt 1 projektu umowy.

Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla Zamawiającego związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz ewentualnych karach dla Zamawiającego w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu budowy, dokumentacji).

Pytanie 4

Dotyczy § 12 pkt 2 ppkt 5 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie prawidłowego odnośnika określonego w w/w ppkt projektu umowy.

Pytanie 5

Dotyczy § 12 pkt 2 ppkt 6 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o informację do przepisów jakiej ustawy odnosi się w/w ppkt projektu umowy.

Pytanie 6

Dotyczy § 12 pkt 2 ppkt 6d. projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie prawidłowego odnośnika określonego w w/w ppkt projektu umowy.

Pytanie 7

Dotyczy § 12 pkt 4 projektu umowy.

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie numeracji w w/w pkt projektu umowy.

II. Odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych określonych w § 9 pkt 1 lit. b), lit. d), lit. e), lit. f), lit. g) oraz lit. h) projektu umowy.

Ad.2.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 9 pkt. 1 lit. a) oraz lit. b)

Ad.3.

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 pkt. 1 projektu umowy

Ad.4.

Odnośnik 6e.

Ad.5.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, zwanej dalej *ustawą Pzp*.

Ad.6.

Odnośnik ust. 2 pkt. 2 lit. c, pkt. 3 lit. b i pkt. 6

Ad.7.

Poprawiono numerację w § 12 pkt 4 projektu umowy


BURMISTRZ GOLINY
Miroslaw Darczynski